

—  
2024

—  
Контроль исполнения

Предконтрактная подготовка

Гарантийные обязательства

—  
Готовое решение

# СИСТЕМА КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ


# Система контрактного управления



Информационная система автоматизации процесса ведения и управления сделкой на всём протяжении её жизненного цикла: преддоговорной работы и переписки, в процессе закупки, подготовки, согласования и этапа подписания договора и далее, вплоть до закрытия договора и сделки, включая исполнение гарантийных обязательств.


- 01 Единая информационная среда для сложной иерархической организационной структуры, подрядчиков по контрактному управлению
- 02 Информационное хранилище полной истории работы с договорами и преддоговорной работы
- 03 Настраиваемый жизненный цикл управления сделкой, договором, группы договоров
- 04 Контроль сроков и полноты контрактации
- 05 Контроль платежной дисциплины
- 06 Управление маржинальностью сделки
- 07 Контроль финансовых показателей сделки/договора/проекта
- 08 Оперативный план/факт анализ финансовых, календарных показателей сделок

# Ключевые возможности


1 

## ВЕДЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ РАБОТЫ


преддоговорная деятельность, закупка, исполнение, постпродажное обслуживание, гарантийные обязательства и т.д.

2 


## НАСТРОЙКА СТРУКТУРЫ УЧАСТНИКОВ, ИЕРАРХИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА

3 


## СРЕДА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА И ОБЩЕНИЯ

4 


## НАСТРОЙКА И НАПОЛНЕНИЕ ЭТАПОВ ЖИЗНИ СДЕЛКИ/ КОНТРАКТА

5 


## СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ВСЕМ ЭТАПАМ

6 

## ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В РАМКАХ СДЕЛКИ

7 

## РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРАВ

8 

## OPENSOURCE СРЕДА РЕШЕНИЯ

# Предконтрактная подготовка и подписание контракта



## ПРЕДКОНТРАКТНАЯ РАБОТА

### ВОЗМОЖНОСТИ

- Паспортизация контрагента, сделки
- Планирование целевых показателей (контрактация, выручка, маржинальность)
- Планирование календарных показателей
- Бюджетные показатели
- Варианты бюджетов (сравнение)\*
- Подготовка тендера
- Интеграция с тендерной площадкой\*
- Подготовка договора
- Согласование договора (собственный СЭД)
- Интеграция с СЭД\*
- Внутренне планирование и контроль (задачи, уведомления, рассылки)

\*настройка в рамках проекта

### ЭФФЕКТЫ

- ✓ Учет и контроль своевременности, полноты, результата шагов работы по подготовке контракта с контрагентом
- ✓ Хранение истории формирования и развития отношений с контрагентом, архив сделок/ активностей
- ✓ Планирование финансов проекта

# Контроль исполнения сделки/контракта




## ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

### ВОЗМОЖНОСТИ

- Фактические финансовые показатели сделки/контракта
- Фактическая этапность (сроки активирования и платежей)
- Оперативный план/факт анализ
- Мониторинг бюджета проекта и оперативное информирование об отклонениях
- Отчетность о достижении целевых плановых показателей по проекту/портфелю проектов/проектному офису
- Личный кабинет участника
- Формирование/наполнение команды проекта, формирование проекта приказа о рабочей группе

### ЭФФЕКТЫ

- ✓ План-фактный анализ показателей сделки/контракта (контрактация, выручка, маржа)
- ✓ Оперативная отчетность
- ✓ Контроль этапности контракта и их показателей (выручка, платежи)



# Гарантийные обязательства



## МОНИТОРИНГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

### ВОЗМОЖНОСТИ

- Этапность жизненного цикла контракта
- Контроль затрат на гарантийное обеспечение
- План/факт анализ
- Формирование и согласование договора на техническую поддержку
- Постановка задач и контроль их исполнения
- Информационный участников договора

### ЭФФЕКТЫ

- ✓ Детальный контроль жизненного цикла договора
- ✓ Отслеживание сроков, этапов, качества исполнения контрактов
- ✓ Единая среда общения в рамках исполнения контракта

# Ценовая политика



## ОБЛАКО

Цена лицензии, мес.

1 200 руб. человек-месяц

Сопровождение, настройка решения, чел-час с НДС

5 625 руб./час

## ДАТА-ЦЕНТР

Цена лицензии, мес.

80 000 руб. месяц

Сопровождение, настройка решения, чел-час с НДС

5 625 руб./час

---

# ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ

The background features a solid blue color with several large, overlapping, semi-transparent circles in varying shades of blue. A white grid of small dots is positioned below the main text, extending across the width of the page.

# Что такое ODOO



**ODOO — ЭТО НАБОР БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ, КОТОРЫЙ ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ:**

CRM

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

ТОЧКА ПРОДАЖ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ



## ODOO — ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

- 01 ODOO ИСПОЛЬЗУЕТ ТРЕХУРОВНЕВУЮ АРХИТЕКТУРУ**, что означает разделение представления, бизнес-логики и хранилища данных
- 02 FRONT-END** комбинация HTML5, JavaScript и CSS
- 03 BACK-END** Python
- 04 СУБД** PostgreSQL

# Текущий функциональный состав решения:



## НАСТРОЙКИ

- Настройка пользователей
- Настройка прав доступа
- Настройки системы
- Интеграция с внешними системами (курсы валют, Контур)



## ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ

- Организация папок
- Групповая загрузка файлов



## УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ

- Задачи
- Настройки



## УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ

- Договоры
- Маршруты согласования



## КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- НСИ
- Ведение сделок CRM
- Ведение тендеров
- Задачи
- Бюджет. Коммерческий / Бюджетные показатели
- Отчетность




## КОНТАКТЫ

- Каталог Юр.лиц
- Каталог Физ.лиц
- Атрибуты и аналитика


# Ключевые моменты



БОЛЬШОЕ МИРОВОЕ КОМЬЮНИТИ



МНОЖЕСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ/  
МОДУЛЕЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ



РЕЖИМ МУЛЬТИКОМПАНИИ



РАБОТА ПОД ASTRALINUX  
И POSTGRESQL



АДАПТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



БЫСТРАЯ РАЗРАБОТКА

---

# ИНТЕРФЕЙСЫ РЕШЕНИЯ

The background features a solid blue color with several large, semi-transparent circles of varying shades of blue overlapping each other. At the bottom of the page, there is a grid of small white dots arranged in a regular pattern.

# Коммерческая деятельность. CRM

## ВЕДЕНИЕ СДЕЛОК, НАСТРАИВАЕМАЯ ВОРОНКА ПРОДАЖ

Документы 0 Тендеры 0 Договоры 8 Задачи 365,50 Грузозатр...

Топс Бизнес Интегратор

ID проекта PRJ-202312-02422 Статус проекта Отменен Вероятность 0 Этапность 0 Материнский проект 0

Наименование: Внутренняя автоматизация Дата контрактования 01.01.1900

Сумма выручки Сумма контрактования Себестоимость проекта Маржа

Рентабельность 0,00 Валюта RUB Номер договора Признак НДС Без НДС

Общие Финансовые показатели Курсы валют Прогноз Факт Команда проекта

Номер этапа проекта КАМ Куратор проекта Чекулаев Павел Николаевич Ивоин

Коммерческая деятельность Коммерческая деятельность Каталоги Отчеты Задачи

Текущие сделки В работе x Поиск...

Создать ещё Фильтры Группировка

Отменен (0)	Потенциал, 10%	Возможность, 30%	Резерв, 50%
	Сумма выручки 223 752 000,00	Сумма выручки 50 000 000,00	Сумма выручки 579 275 000,00
	<b>PRJ-202407-03456</b> 24.12.2024 → 13.05.2026 СУРИВК Этапность: <input type="checkbox"/> Выручка: 70 000 000,00 руб Маржа: 29 270 000,00 руб	<b>PRJ-202402-02803</b> 13.01.2025 → 16.07.2025 ФСИН комплексная реализация Т3 Этапность: <input type="checkbox"/> Выручка: 35 000 000,00 руб Маржа: 28 800 000,00 руб	<b>PRJ-202408-03670</b> 09.09.2024 → 23.09.2024 Поставка срочных лицензий Триафлай Этапность: <input type="checkbox"/> Выручка: 1 400 000,00 руб Маржа: 1 235 320,00 руб

## ВЕДЕНИЕ СДЕЛОК, НАСТРАИВАЕМАЯ ВОРОНКА ПРОДАЖ

БУП\_Финансы

БУП_Финансы contracting 2024Q1	БУП_Финансы contracting 2024Q2	БУП_Финансы contracting 2024Q3	БУП_Финансы contracting 2024Q4
129.95% План: 123 123 / Факт: 160 000	12.80% План: 234 345 / Факт: 30 000	0.00% План: 2 456 / Факт: 0	0.00% План: 456 456 / Факт: 0

БУП_Финансы contracting 2024Q1	БУП_Финансы contracting 2024Q2	БУП_Финансы contracting 2024Q3	БУП_Финансы contracting 2024Q4
Григорьев А. Григорьевский Клиев А.Н. Новиков А. Пуренов А.С.	Григорьев А. Григорьевский Клиев А.Н. Новиков А. Пуренов А.С.	Григорьев А. Григорьевский Клиев А.Н. Новиков А. Пуренов А.С.	Григорьев А. Григорьевский Клиев А.Н. Новиков А. Пуренов А.С.

ПЛАН БЮДЖЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Год: 2023 Руководитель ПО: Ефодимов Алексей Валюта: RUB

Проектный офис: ПО\_Александр Указать ЕВИТ: Указать чистую прибыль:


Компания: Систематика

	Контрактование	ПДС	Активирование	Маржа
Контрактование	140 769 000,00 руб	62 925 791,00 руб	334 328 000,00 руб	82 483 000,00 руб
Контрактование 6+6	141 394 277,00 руб	109 639 700,00 руб	383 845 000,00 руб	81 432 000,00 руб
Контрактование факт	141 394 277,00 руб	67 408 949,00 руб	253 899 358,00 руб	52 623 548,00 руб

	1 кв план	1 кв факт	2 кв план	2 кв факт	3 кв план	3 кв план б...	3 кв факт	4 кв план	4 кв план б...	4 кв факт	Год план	Год факт
Контрактован...	0,00	0,00	140 769 000,00	141 394 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 769 000,00	141 394 277,00
ПДС	0,00	0,00	20 570 091,00	67 408 949,00	0,00	0,00	0,00	42 355 700,00	42 230 751,00	0,00	62 925 791,00	109 639 700,00
Активирование	0,00	0,00	250 369 252,00	253 516 000,00	52 632 748,00	521 000,00	383 358,00	31 326 000,00	129 808 000,00	0,00	334 328 000,00	383 845 000,00
Маржа	0,00	0,00	1 475 023,00	52 474 000,00	10 447 667,00	-653 000,00	74 774,00	70 560 310,00	29 611 000,00	74 774,00	82 483 000,00	81 432 000,00

# Коммерческая деятельность. CRM

## ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ СДЕЛОК



## НЕОБХОДИМАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ВСЕМ КОМПАНИЯМ

Коммерческий бюджет	Прогноз				Контрактование, с НДС				Поступление денежных средств, с НДС				План 2024		
БКУ/Простой офис/КАМ	План 2024	План 2024 6+6	Факт	% исполнения плана 6+6 2024	прогноз до конца периода (на дату отчета)	обязательства	резерв	План 2024	План 2024 6+6	Факт	% исполнения плана 6+6 2024	прогноз до конца периода (на дату отчета)	обязательства	резерв	План 2024
Систематика	0	0	412 812 308		361 916 934	4 674 743 415	0	0	207 277 829		4 081 624 222	4 348 983 198	0	0	0
Доверенная среда	0	0	0		13 475 000	169 826 000	0	0	45 377 704		23 934 999	5 500 000	0	0	0
ПО_Разработка	0	0	0		5 775 000	93 350 000	0	0	0		5 775 000	5 500 000	0	0	0
ПО_Внедрение	0	0	0		7 700 000	76 476 000	0	0	45 377 704		18 159 999	0	0	0	0
<b>ИТОГО по отчету</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 812 308</b>		<b>375 391 934</b>	<b>4 844 569 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 655 533</b>		<b>4 105 559 221</b>	<b>4 354 483 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Коммерческая деятельность. CRM

## ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАЧ В РАМКАХ СДЕЛКИ

Создание дашбордов в рамках пилотного проекта

Автор: Лещанкина Елена Алексеевна | Приоритет: ★★★☆☆

Родитель: Проект PRJ-202312-02424|Pr\_Subc-ЦКР\_ERP\_Tops-001-001-005|Яковлев

Исполнители: [ ]

Тип: Поручение | Срок исполнения: 29.12.2023

Компании: Топс Бизнес Интегратор X

Описание: Трудозатраты | Подзадачи

Оценка: 0,00

Дата	Сотрудник	Описание	Количес...
10.11.2023	Лапушков Дмитрий Владимиров...	Изучение и анализ массива данных из источника (Excel-файл заказчика)	8,00
10.11.2023	Лещанкина Елена Алексеевна	Изучение и анализ массива данных из источника (Excel-файл заказчика)	8,00
13.11.2023	Лапушков Дмитрий Владимиров...	Проведение ВСК с заказчиком, определение его требований	4,00
13.11.2023	Лещанкина Елена Алексеевна	Проведение ВСК с заказчиком, определение его требований	8,00
14.11.2023	Лапушков Дмитрий Владимиров...	Определение необходимых данных из источника, проработка детальных функциональных и нефункцио...	4,00
14.11.2023	Лещанкина Елена Алексеевна	Определение необходимых данных из источника, проработка детальных функциональных и нефункцио...	8,00
15.11.2023	Лапушков Дмитрий Владимиров...	Создание первостепенных показателей для внесения данных	4,00
15.11.2023	Лещанкина Елена Алексеевна	Создание первостепенных показателей для внесения данных	8,00

Проекты. Текущий коммерческий б... / PRJ-202312-02424|Pr\_Subc-ЦКР\_ERP\_Tops-001-001-005|Яковлев\_ФРС\_...

Действие: 1 / 2 | Создать ещё

Сохранить | Отмена | Удалить | Отправить на утверждение | **Согласование КАМ** | Утверждение куратора | Утверждено

0 Тендеры | 0 Документы | 0 Договоры | **1 Задачи** | 276,00 Трудозатраты

Топс Бизнес Интегратор

ID проекта: PRJ-202312-02424 | Статус проекта: КБ | Вероятность: 30 | Этапность:  | Материнский проект:

Наименование: Яковлев\_ФРС\_Триафлай | Дата контрактования: 29.03.2024 | Последняя отгрузка: 31.07.2024

# Договоры

## СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРОВ

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Компания? Доверенная среда

Контрагент? АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

---

**РАСЧЕТЫ**

Сумма? Валюта? RUB

Описание | Обработка | Доступ

Шаблон согласования? Доходный, Гос/му... контракты, Лицензионный

Наименование	Исполнители	Фактический ...	Дата начала	Дата завершения	Продолжительно...	Статус	Комментарий
Согласование с б...	Гришковский Арт...	Гришковский ...	25.07.2024 11:02:08	25.07.2024 11:34:47	00:33	Выполнено	
Согласование с к...	Комплаенс	Глуценко Але...	25.07.2024 11:33:30	25.07.2024 12:18:19	01:15	Выполнено	
Согласование с ю...	Юридический отд...	Харченко Окс...	25.07.2024 12:48:19	25.07.2024 13:09:38	00:21	Выполнено	Во вложении пр

Внутренний н...	Номер	Дата	Вид	Тип	Наименование	Контрагент	Действует с	Действует по	Ответственный	Статус
DOG-202408-0000...	61435	01.08.2024	Доходный, Комме...	Оказание услуг	Договор №61435	ФГУП "РОССИ...	01.08.2024	30.09.2024	Прилуцкий Д...	Действует
DOG-202407-0000...	БрянОбл-ДС/БЗ-14	25.07.2024	Доходный, Гос/му...	Лицензионный	Предоставление безвозмездной лицензии на право использования программно-технологической платформы "Триафлай" до 16.09.2024	АДМИНИСТРА...	25.07.2024	16.09.2024	Лебедева Али...	На подписании

## НАСТРОЙКА МАРШРУТОВ

Workflows / Согласование договора (Доходный, Коммерческий) / Задачи

Поиск...

Создать ещё

Фильтры | Группировка | Избранное

№	Наименование
0	Начало
1	Согласование с бюджетодержателем
2	Согласование с комплаенс-контроллером
3	Согласование с юридическим отделом
4	Согласование с бухгалтерией
5	Визирование
6	Прикрепить скан договора, подписанного обеими сторонами
7	Конец

# Договоры

## СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРОВ

Назначенные на группу: 0		Задачи подчиненных: 0	
Новые 0	Просроченные 0	Новые 0	Просроченные 0
Мои задачи: 3		Созданные мной: 3	
Новые 2	Просроченные 1	Новые 2	Просроченные 1

Задачи

Открытые задачи x Поиск...

Фильтры Группировка Избранное

ТИП	К исполнению	На согласовании	В работе	На ознакомлении
Исполнение 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прикрепить скан подписанного договора Дополнительное соглашение к Заказу № 23/ГДЦ-00272 от 09.11.2023 к Рамочному договору 33 дней назад</li> <li>Прикрепить скан подписанного договора Договор NDA с ГУДВИН ШИППИНГ ЛТД 33 дней назад</li> <li>Прикрепить скан подписанного договора Дополнительное соглашение к Заказу № 23/ГДЦ-00272 от 09.11.2023 к Рамочному договору 33 дней назад</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Визирование Сублицензионный договор 40 дней назад</li> <li>Согласование с бюджетодержателем Партнерский договор 12 дней назад</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Задача 2 дней назад</li> <li>Еще одна задача Через 29 дней</li> </ul>

# Хранилище

## ПРИВЯЗКА ФАЙЛОВ К ОБЪЕКТАМ СИСТЕМЫ
















Документы

Поиск...

Создать каталог Загрузить

Фильтры Группировка Избранное

1-15 / 15

PRJ-202304-01247	 Приказ на РГ по Договору Север-Т... 25.10.2023 15:23:58	 Акт об оказании услуг 08.23.0001 от... 09.10.2023 19:13:00	 Счет от 23 06 2023.pdf 27.07.2023 12:57:31	 Счет фактура от 23 06 2023.pdf 27.07.2023 12:57:31
PRJ-202304-01248				
PRJ-202304-01249				
PRJ-202304-012... 8	 Акт 6_23_0001 от 23 06 2023.pdf 27.07.2023 12:57:31	 Бюджет изм1_01.11.23_согласовано ... 01.11.2023 15:31:21	 Счет фактура 08.23.0001 от 23.08.20... 24.08.2023 18:30:59	 Счет на оплату 08.23.0001 от 23.08.... 24.08.2023 18:30:59
PRJ-202304-01251				
PRJ-202304-01252				
PRJ-202304-012... 3	 Акт об оказании услуг 08.23.0001 от... 24.08.2023 18:30:59	 Счет 6.23.0001 от 23 06 2023.pdf 27.06.2023 13:21:34	 Акт 6.23.0001 от 23 06 2023.pdf 27.06.2023 13:21:34	 Отчет по собеседованию сотрудни... 10.05.2023 10:51:26
PRJ-202304-01255				
PRJ-202304-01257				
PRJ-202304-012... 2	 Скан Договора СЕВЕР ТРАК.pdf 24.04.2023 17:52:58	 Счет 28 марта 2023 г..pdf 24.04.2023 17:52:58	 Счет-фактура 6.23.0001 от 23 06 20... 27.06.2023 13:21:34	
PRJ-202304-01... 15				
Сф				
Платежи				
PRJ-202304-01265				

# Интеграция

- 01 Загрузка курсов валют
- 02 Интеграция с контур-закупки
- 03 Автоматическое формирование отчетов с рассылкой на почту

Purchase Tenders

Поиск...

Фильтры Группировка

Number	Name	Type Description	Type Of Tradi...	Max Price	Partner	ETP
4417735	103921120 / Ягоды свеж...	Тендер	Коммерческие	409 115,45 руб		htt
4417136	Продукты питания нач.кл.	Тендер	Коммерческие	452 925,85 руб		htt
4417237	Продукты питания д/с	Тендер	Коммерческие	237 896,68 руб		htt
4416427	10 Продукты питания д/с	Тендер	Коммерческие	222 275,00 руб		htt
ИМЗ-2022-025585	Продукты питания. Услу...	Малая закупка	Коммерческие	339 845,00 руб		htt
0319300071122000001	Поставка (с доставкой) ...	Электронный аукцион	44-ФЗ	1 372 871,25 руб		htt
0334200029222000013	Поставка молока и мол...	Электронный аукцион	44-ФЗ	485 160,60 руб		htt
0332300171822000007	Молоко	Электронный аукцион	44-ФЗ	219 021,00 руб		htt
0169300000322000741	№54990-2022-ЭА-704 П...	Электронный аукцион	44-ФЗ	976 500,00 руб		htt
881562	Поставка продуктов пит...	Закупка с использовани...	Коммерческие	556 726,80 руб		htt
0156600019322000061	ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ...	Электронный аукцион	44-ФЗ	285 982,00 руб		htt
4412198	105130110 / Масло слив...	Тендер	Коммерческие	599 450,00 руб		htt

Запланированные действия / Daily Update Currency Rates

Запуск вручную

Название действия? Daily Update Currency Rates

Модель? updater for currency rates

планируемый пользователь? Odoobot

выполнить каждый? 1 Дни

Активно?

Дата следующего исполнения? 01.02.2024 16:00:00

Количество запусков? -1

Приоритет? 5

Повторить Пропущенные?

Код на Python: `model1.auto_rate_update()`

Запланированные действия / Управление проектами: Рассылка отчетов по email

Запуск вручную

Название действия? Управление проектами: Рассылка отчетов по email

Модель? Автоматический отчет

планируемый пользователь? Система ведения проектов

выполнить каждый? 1 Неделя

Активно?

Дата следующего исполнения? 05.02.2024 09:00:00

Количество запусков? -1

Приоритет? 5

Повторить Пропущенные?

Код на Python: `model1._cron_send_reports_email()`

Автоматические отчеты

Поиск...

Новые

Фильтры Группировка Избранное

Отчет	Компания	Получатели
<input type="checkbox"/> Отчет для УК	Доверенная среда	Черных Евгения
<input type="checkbox"/> Отчет для УК	Ландата	Черных Евгения
<input type="checkbox"/> Отчет для УК	Систематика	Черных Евгения
<input type="checkbox"/> Отчет для УК	Систематика Консалтинг	Черных Евгения
<input type="checkbox"/> Отчет для УК	Топс Бизнес Интегратор	Черных Евгения
<input type="checkbox"/> Отчет для УК	Хэд Пойнт	Черных Евгения
<input type="checkbox"/> Отчет для УК	Энсис Технологии	Черных Евгения
<input type="checkbox"/> Отчет для УК	НКК	Черных Евгения

# Контакты

**ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ  
БОРБОТЬКО**

 +7 (953) 335-50-33

 vb@procon.su

# ПРОКОН

procon.su

125167, г. Москва,  
пр-кт Ленинградский, д. 36,  
стр. 40, пом. 10